

GENOMFÖRANDE Utförd

Klara rader: 22/24

Klara åtgärder: 16/32

Ansvarig: Maud Alexandersson

Datum: 2020-04-07 Enhet: Underhåll verket Objekt: UH-stopp vecka 17 Verket

Beskrivning: Vi gör en riskanalys i och med Corona och hur vi ska kunna skydda och minimera kontakter mellan grupper av entreprenörer och även interna för att minska risk för eventuell smitta.

Deltagare: Maud Alexandersson

.ZM-RISKANALYS ENKEL

Länkat dokument: Ref.

Nr	Checkpoint	OK?	Risk	Kommentar	Risk efter	N/A
						<input type="checkbox"/>
1	Samordningsmöten	Nej	4*4 16		3*4 12	<input type="checkbox"/>
2	Smittospridare i våra anläggningar. Räcken, handtag, kaffeautomater	Nej	2*1 2		2*1 2	<input type="checkbox"/>
3	Toaletter, bajamajor	Nej	5*4 20		3*4 12	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
4	Hyr in fyra bajamajor. Alliance saneras. Handsprit är beställt.	Krävs möjligheter att tvätta sig om händerna om bajamajor ska användas. Bajamajorerna måste stå nära tvättmöjligheter.	Linda Falk	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
5	Skylta upp och informera vart toaletter finns på Verket.		Strid, Fredrik	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
6	Tvättmöjligheter		Linda Falk	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
4	Fikarum/matrum	Nej	5*4 20		2*4 8	<input type="checkbox"/>

Nr	Checkpunkt	OK?	Risk	Kommentar	Risk efter	N/A
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
7	Delar upp entreprenörer i Rösätter och vita villan.		Linda FALK	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
8	Olika lunchtider för att minska kontakterna.		Linda Falk	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
5	Restaurang	Nej	5*4 20		1*4 4	<input type="checkbox"/>
6	Duschrum	Nej	5*4 20		2*4 8	<input type="checkbox"/>
8	Personal/nära anhörig med nedsatt immunförsvar	Nej	2*4 8		2*4 8	<input type="checkbox"/>
9	Folksamlingar i verken	Nej	4*4 16		2*4 8	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
13	Sätta upp några skyltar som påminner om att man ska hålla avstånd.		Strid, Fredrik	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
10	Säkerhetsrundor				2*4 8	<input type="checkbox"/>
12	Brist på handsprit samt ytdesinfektion - råder i hela landet				3*4 12	<input type="checkbox"/>
13	Hantering av AO	Nej	2*4 8		1*4 4	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
17	Lämna AO och nycklar i kuvert till entreprenörerna.		Linda FALK	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-16 Klar <input type="checkbox"/>
14	Hantering av tidssedlar	Nej	2*4 8		1*4 4	<input type="checkbox"/>
16	Misstänkt smittad	Nej	2*4 8		2*4 8	<input type="checkbox"/>
18	Språkförbistring	Nej	2*4 8		1*4 4	<input type="checkbox"/>

Nr	Checkpunkt	OK?	Risk	Kommentar	Risk efter	N/A
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
20	Fråga entreprenörernas arbetsledare hur de får alla medarbetare att förstå alla regler och framförallt de med annat språk.		Alexandersson, Maud	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
20	Risk för förlorad nyckelkompetens/ personer	Nej	2*4 8		1*4 4	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
21	Tillse att om detta händer ska ev ersättare ha gått igenom SSG och ZM intstruktioner.		Linda Falk	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-17 Klar <input type="checkbox"/>
21	Risk för minskad bemanning (pga smitta eller borttagen karensdag) - risk att inte kunna följa arbetstidslagar samt att personal "genar i kurvorna" för att bli färdiga med jobben	Nej	2*3 6		2*2 4	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
23	Följa lagar och regler. Kan innebära att stoppet tar längre tid än förväntat.		Arbetsledare	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-10 Klar <input type="checkbox"/>
22	Driftsättning med lite personal	Nej	4*2 8		1*2 2	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
24	Om det är lite personal välja att starta vid ett tillfälle då vi kan vara så många som möjligt.	Innan driftstart säkerställs att den personal som behövs för att starta upp Verket på ett bra och säkert sätt finns. Om inte det är fallet tas beslut om starten ska senareläggas.	Svallin, Andreas	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-23 Klar <input type="checkbox"/>
23	Lokalvårdare är utsatt	Nej	0		<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad	<input type="checkbox"/>
24	Förändring av allvarlighetsgraden smittan	Nej	3*4 12		3*4 12	<input type="checkbox"/>
25	Egna verkstäder	Nej	5*4 20		2*4 8	<input type="checkbox"/>

Nr	Checkpunkt	OK?	Risk	Kommentar	Risk efter	N/A
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
27	Begränsa antalet personer att vara inne på verkstad samtidigt. Påminn entreprenörer att de ska ha egna verktyg med sig. Påminn entreprenörer att de ska förbereda så mycket som möjligt.		Almer, Mats FRedrik Strid	Arbetsordernr:	Planerad	2020-05-07 Klar <input type="checkbox"/>
32	Gå inte igenom verkstäderna	Påminn alla att de inte ska använda verkstäder som en gångväg.	Arbetsledare	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-17 Klar <input type="checkbox"/>
26	Förrådet - mycket "spring"	Nej	5*4 20		1*4 4	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
30	Se över och planera i förväg vad som kommer att gå åt som förrådet kan köra upp i förväg.		Svallin, Andreas	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-14 Klar <input type="checkbox"/>
27	Ta in många externa personer som ökar risken för att sprida smitta inom företaget.	Nej	5*4 20	Finns risk att företaget måste stänga om vi får in smitta.och människor blir sjukskrivna.	3*4 12	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
31	Se åtgärder ovanför			Arbetsordernr:	Planerad	2020-05-07 Klar <input type="checkbox"/>
28	Säkerhetsintroduktion	Nej	5*4 20		3*4 12	<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
2	Hålls i kopparkvarnhall eller utomhus. Planera för antal deltagare för att hålla avstånd mellan personer.		Strid, Fredrik	Arbetsordernr:	Planerad	2020-04-15 Klar <input type="checkbox"/>
29	Städpersonal. Finns tillgängliga dygnet runt för rödsätter och vita villan för tvätt av lunchrum och duschrum och bajamajor.	Ja	0		<input checked="" type="checkbox"/> Eliminerad	<input type="checkbox"/>

Arbetsgivarrepresentant:

Skyddsombud: